ANEXO “B” À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

a. Mês e ano de referência – 01/2023

b. Denominação do projeto na ANCINE – O TEMPO À FACA

c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – 170493

d. Nome/Razão Social da empresa emissora – TEM DENDE PRODUÇÕES LTDA

e. CNPJ da empresa emissora – 15.128.758/0001-87

f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	01/06/2022	01/11/2022
2. PREPARAÇÃO	01/12/2022	01/06/2023
3. FILMAGEM	01/07/2023	01/09/2023
4. PÓS-PRODUÇÃO	01/09/2023	01/04/2024
5. FINALIZAÇÃO	01/04/2024	01/08/2024

g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	01/09/2023	02/01/2024
2. PREPARAÇÃO	02/02/2024	02/08/2024
3. FILMAGEM	06/06/2024	12/12/2024
4. PÓS-PRODUÇÃO	10/10/2024	06/04/2025
5. FINALIZAÇÃO	06/03/2025	06/06/2025

h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos – A fase de contratação do projeto da obra foi concluída na Ancine em junho de 2021, quando ocorreu a finalização da contratação e abertura para desembolso. Com a pandemia e a não-vacinação de todos os brasileiros até o momento, as gravações ficam impossibilitadas.

i. Responsável pelo projeto

   1. Nome completo – VÂNIA ALVES SMITH LIMA
   2. Identidade ou CPF – 926.316.815-68

j. Data do preenchimento: 14/01/2023